

PROTOKOLL GEMEINDEVERSAMMLUNG HERZOGENBUCHSEE

VERSAMMLUNG VOM Mittwoch, 12. Juni 2019

4.611.61 Feldlerchenweg

Erneuerung Lerchenweg (neu Feldlerchenweg) und Ersatz Kanalisation; Kenntnissnahme Verpflichtungskreditabrechnung

Bericht und Antrag des Gemeinderats an die Gemeindeversammlung

Ausgangslage

Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung hat am 17. Juni 2015 für die Erneuerung der Strasse einen Verpflichtungskredit von CHF 270'000.00 beschlossen. Gleichzeitig haben sie für den Ersatz der Kanalisationsleitung einen Verpflichtungskredit von CHF 234'000.00 genehmigt.

Gemeinderechtliche Kreditabrechnungen

Konto 6150.5010.24	
Gesamtkosten gemäss Kontoauszügen	CHF 159'055.70
Bewilligter Kredit	CHF 270'000.00
Kreditunterschreitung in Franken	CHF -110'944.30
in Prozent	-41.09%

Tabelle 1: Kreditabrechnung Strassenbau

Konto 7200.5032.07	
Gesamtkosten gemäss Kontoauszügen	CHF 121'101.40
MwSt.	CHF 9'634.05
Total	CHF 130'735.45
Bewilligter Kredit	CHF 234'000.00
Kreditunterschreitung in Franken	CHF -103'264.55
in Prozent	-44.13%

Tabelle 2: Kreditabrechnung Kanalisation

PROTOKOLL GEMEINDEVERSAMMLUNG HERZOGENBUCHSEE

VERSAMMLUNG VOM Mittwoch, 12. Juni 2019

Die Abweichungen von > 40% bei beiden Krediten begründen sich einerseits mit den tiefen Beschaffungskosten. Sowohl die Baumeisterarbeiten wie auch die Ingenieurleistungen konnten deutlich unter dem Kostenvoranschlag vergeben werden. Zum anderen musste bei beiden Krediten der allgemeine Zuschlag von 20% für die Kostengenauigkeit nicht angetastet werden.

Kreditabrechnungen ohne Kostengenauigkeitszuschlag

Die Kostengenauigkeit betrug +/- 20 %, weshalb die Kredite mit einem Zuschlag von 20 % beschlossen worden sind. Nach Abzug des Zuschlags präsentieren sich die beiden Abrechnungen wie folgt:

Konto 6150.5010.24		
Gesamtkosten	CHF	159'055.70
Bewilligter Kredit	CHF	270'000.00
abzüglich Kostengenauigkeitszuschlag	CHF	-45'000.00
	CHF	225'000.00
Kreditunterschreitung in Franken	CHF	-65'944.30
in Prozent		-24.42%

Tabelle 3: Kreditabrechnung Strassenbau netto

Der Kredit wurde unterhalb der Kostengenauigkeit von -20 % abgerechnet.

Konto 7200.5032.07		
Gesamtkosten inkl. MwSt.	CHF	130'735.45
Bewilligter Kredit	CHF	234'000.00
abzüglich Kostengenauigkeitszuschlag	CHF	-39'000.00
	CHF	195'000.00
Kreditunterschreitung in Franken	CHF	-64'264.55
in Prozent		-27.46%

Tabelle 4: Kreditabrechnung Kanalisation netto

Der Kredit wurde unterhalb der Kostengenauigkeit von -20 % abgerechnet.

Der Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt die Zustimmung zu folgendem

Gemeindebeschluss

Die beiden Kreditabrechnungen seien zu genehmigen.

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDE HERZOGENBUCHSEE

PROTOKOLL GEMEINDEVERSAMMLUNG HERZOGENBUCHSEE

VERSAMMLUNG VOM Mittwoch, 12. Juni 2019

Der Gemeindepräsident:

Der Gemeindeverwalter:

Bauabteilung
Finanzabteilung