

PROTOKOLL GEMEINDEVERSAMMLUNG HERZOGEN- BUCHSEE

SITZUNG VOM Mittwoch, 12. Dezember 2018

4.912.6 Mischabwasserentlastung (Fangkanal) Hubel

Verpflichtungskreditabrechnung: Neubau Mischabwasserentlastungsbauwerk (Fangkanal) Hubel

Bericht und Antrag des Gemeinderats an die Gemeindeversammlung

Referent: Gabriel Lüchinger, Departementvorsteher SOZ, Präsident der Sozialkommission

Die Ausgangslage

Über jeden Verpflichtungskredit ist nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen (Art. 109 Gemeindeverordnung). Die Abrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

Die Gemeindeversammlung hat am 18. Juni 2014 für den Neubau des Mischabwasserentlastungsbauwerks Hubel einen Verpflichtungskredit von CHF 1'452'000.00 beschlossen.

Neubau Mischabwasserentlastungsbauwerk Hubel	CHF
Bauarbeiten	640'000
Technische Ausrüstung	180'000
Erschliessung	70'000
Diverses (Entschädigungen, Rechte, Bewilligungen)	40'000
Unvorhergesehenes 10 %	90'000
Ingenieurhonorar	100'000
Mehrwertsteuer 8 %	90'000
Zwischentotal	1'210'000
Zuschlag Kostenungenauigkeit 20 %	242'000
Total Verpflichtungskredit (gebührenfinanziert)	1'452'000

Gemeinderechtliche Kreditabrechnung

Konten 7200.5032.03 und 7200.5032.06	
Gesamtkosten gemäss Kontoauszügen	CHF 849'707.30
MwSt.	CHF 65'575.70
Total	CHF 915'283.00
Bewilligter Kredit	CHF 1'452'000.00
Kreditunterschreitung in Franken	CHF -536'717.00
in Prozent	-36.96%

PROTOKOLL GEMEINDEVERSAMMLUNG HERZOGEN- BUCHSEE

SITZUNG VOM Mittwoch, 12. Dezember 2018

Aufgrund einer schwachen Auftragslage wurde von Unternehmerseite ein hoher Rabatt gewährt. Zudem wurde die Reserve für die Kostenungenauigkeit nicht benötigt.

Der Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten die Kenntnisnahme der Kreditabrechnung gestützt auf Artikel 109 der kantonalen Gemeindeverordnung.

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDE
HERZOGENBUCHSEE

Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeverwalter:

PA an Bauabteilung
- Finanzabteilung